

10. Propozycja zmian w Subklauzuli 8.3 oraz Subklauzuli 8.8 w zakresie kar dot. Harmonogramu

Propozycja GDDKiA:

Subklauzula 8.3 Harmonogram

(...)

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla przedłożenia szczegółowego Harmonogramu lub jego aktualizacji dla poszczególnych etapów lub nie odniesie się w terminie określonym w niniejszej Subklauzuli do zgłoszonych przez Inżyniera uwag do Harmonogramu, Zamawiający naliczy Kary umowne według Subklauzuli 8.8 [Kary umowne].

(...)

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram (w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, to po uwzględnieniu uwag Inżyniera, Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia Inżyniera, przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Harmonogram. Dotyczy to również sytuacji, gdy Harmonogram lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny z faktycznym postępem prac, Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami. Inżynier zatwierdzi Harmonogram lub jakąkolwiek jego aktualizację w terminie 21 dni od przedłożenia. Jeżeli w ciągu 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jakiegokolwiek jego aktualizacji do Inżyniera, Inżynier zgłosi do niego uwagi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Harmonogram lub jego aktualizację Inżynierowi, który jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w terminie 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jego aktualizacji.

Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inżyniera niezgodna z Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.8 [Kary umowne]. Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Subklauzula 8.8 Kary umowne

II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne:

(a) za nieprzedłożenie lub przekroczenia terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do: Harmonogramu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 [Harmonogram] i Subklauzula 8.7 [Szybkość postępu prac i Robót]), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki;

Propozycja Branży:

Subklauzula 8.3 Harmonogram

(...)

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla przedłożenia szczegółowego Harmonogramu lub jego aktualizacji dla poszczególnych etapów lub nie odniesie się w terminie określonym w niniejszej Subklauzuli do zgłoszonych przez Inżyniera uwag do Harmonogramu, Zamawiający naliczy Kary umowne według Subklauzuli 8.8 [Kary umowne].

(...)

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram (w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi

Kontraktem to Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia Inżyniera, przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Harmonogram. Dotyczy to również sytuacji, gdy Harmonogram lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny z faktycznym postępowaniem prac, Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami.

Wykonawca przedkładając Harmonogram lub jego aktualizację powinien uwzględnić w nim wszelkie okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację prac i Robót oraz na terminy kontraktowe.

Wykonawca ma prawo uwzględnić w Harmonogramie lub jego aktualizacji wpływ roszczeń, w tym pełnych, szczegółowych roszczeń przejściowych na planowany postęp Robót, nawet jeśli nie zostało wydane Określenie w sprawie tych roszczeń.

Przedłożenie przez Wykonawcę Harmonogramu lub jego aktualizacji, w którym, z uwagi na występujące zakłócenia realizacji Robót, termin ukończenia całości Robót lub termin na osiągnięcie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania są inne niż obowiązujący Czas na Ukończenie lub obowiązujący czas na osiągnięcie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub który sporządzony został z uwzględnieniem roszczeń nie rozpatrzonych bądź odrzuconych zgodnie z Subklauzulą 20.1 Warunków Kontraktu, nie stanowi podstawy do zastosowania kary umownej określonej w Subklauzuli 8.8.

Inżynier zatwierdzi Harmonogram lub jakąkolwiek jego aktualizację w terminie 21 dni od przedłożenia. Jeżeli w ciągu 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jakiegokolwiek jego aktualizacji do Inżyniera, Inżynier zgłosi do niego uwagi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Harmonogram lub jego aktualizację Inżynierowi, który jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w terminie 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jego aktualizacji.

Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inżyniera niezgodna z Kontraktem, z wyłączeniem uwag Inżyniera w którym Czas na Ukończenie lub/i Wymagania Minimalnej Ilości Wykonania są inne niż w Kontrakcie, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Subklauzulą 8.8 [Kary umowne]. Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Subklauzula 8.8 Kary umowne

II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne:

(a) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do: Harmonogramu lub jego aktualizacji, z wyłączeniem uwag Inżyniera dotyczących niezgodności wykazanego w Harmonogramie terminu ukończenia Robót i/lub uzyskania Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania z obowiązującym Czasem na Ukończenie lub/i Wymaganymi Minimalnymi Ilościami Wykonania, (Subklauzula 8.3 [Harmonogram] i Subklauzula 8.7 [Szybkość postępu prac i Robót]), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki;