

13. Propozycja zmian w Subklauzuli 20.1

Propozycja GDDKiA:

Klauzula 20 Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią:

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do:

- (i) jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub
- (ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub
- (iii) jakiegokolwiek dodatkowej płatności,

według jakiegokolwiek Klauzuli niniejszych Warunków to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność, powodującą roszczenie. Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub okoliczności.

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni, to Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli.

Jeżeli Wykonawca złoży powiadomienie o roszczeniu w terminie określonym w akapicie drugim niniejszej Subklauzuli, zobowiązany będzie ponadto do przedłożenia Inżynierowi lub udostępnienia na polecenie Inżyniera:

- 1) wszelkich informacji i dokumentów uzasadniających zasadność złożonego roszczenia,
- 2) prowadzenia bieżących zapisów, jakie mogą być potrzebne do uzasadnienia każdego roszczenia przy czym Inżynierowi będzie przysługiwało prawo wglądu i monitorowania prowadzonych zapisów, a także uzyskania ich kopii, na co Wykonawca wyraża zgodę,
- 3) złożenia także innych powiadomień jeżeli w związku z wystąpieniem wydarzenia lub okoliczności, powodującej roszczenie zgodnie z Kontraktem wymagane jest przedłożenie także innych powiadomień.

Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie zawierało pełne szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wystąpienia przez Wykonawcę z roszczeniem wraz ze wskazaniem żądanego przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub dodatkowej płatności. Wykonawca złoży pełne szczegółowe roszczenie w terminie 42 dni, od dnia w którym Wykonawca dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staranności) o wydarzeniu lub okoliczności powodującej roszczenie. Termin na złożenie pełnego szczegółowego roszczenia może zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [*Uzgodnienie lub określenie*] w celu uzgodnienia lub określenia:

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [*Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania*] lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.

Ponadto jeżeli wydarzenie lub okoliczność, będące przyczyną roszczenia wywiera skutek ciągły, to Wykonawca:

(a) złoży roszczenie przejściowe (w tym przypadku pełne szczegółowe roszczenie będzie uważane za przejściowe);

(b) co miesiąc przedłoży kolejne roszczenia przejściowe zawierające w szczególności narastające opóźnienie lub zaktualizowaną kwotę roszczenia, oraz dalsze dodatkowe informacje i dokumenty uzasadniające zasadność złożonego roszczenia, wymagane przez Inżyniera oraz

(c) prześle ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania skutków wydarzenia lub okoliczności powodującej roszczenie. Termin na złożenie ostatecznego roszczenia może zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe ostateczne roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [*Uzgodnienie lub określenie*] w celu uzgodnienia lub określenia:

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [*Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania*] lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.

Pod warunkiem, że Koszty wynikające z jakiegokolwiek roszczenia rozpatrzonego w trybie niniejszej Subklauzuli zostały udowodnione i uznane za należne zgodnie z Kontraktem, wówczas takie Koszty uwzględnione zostaną w Świadectwie Płatności.

W przeciwnym razie Wykonawca uprawniony będzie wyłącznie do otrzymania płatności za tę część roszczenia którą udowodnił i która została uznana za należną zgodnie z Kontraktem.

W tym przypadku wysokość płatności na rzecz Wykonawcy ustalana będzie proporcjonalnie do części tego roszczenia, jaką jest on w stanie udowodnić.

Niniejsza Subklauzula określa procedurę składania roszczeń, która zawiera dodatkowe wymogi w stosunku do innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie dla każdego roszczenia.

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do postanowień niniejszej Subklauzuli lub wymogów innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie dla danego roszczenia, wówczas Inżynier uwzględni wpływ w jakim takie niedopełnienie przez Wykonawcę ciężącego na nim obowiązku uniemożliwiło lub ograniczyło właściwe rozpatrzenie roszczenia, chyba że roszczenie to wygasło w związku z brakiem powiadomienia o roszczeniu lub złożeniem go po terminie określonym w niniejszej Subklauzuli.

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany wykonania Wymaganej

Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) oraz do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, wynikających z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz Subklauzuli 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem.

Propozycja Branży:

Klauzula 20 Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią:

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do:

- (i) jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub
- (ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub
- (iii) jakiegokolwiek dodatkowej płatności,

według jakiegokolwiek Klauzuli niniejszych Warunków to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność, powodującą roszczenie. Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub okoliczności, z zastrzeżeniem, iż dla okoliczności wynikających z Subklauzuli 13.6 [Korekty wynikające ze zmian w Prawie] Powiadomienie będzie dane 42 dni po dacie, w której korekty wynikające ze zmian w Prawie weszły w życie.

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni, lub 42 dni dla okoliczności wg Subklauzuli 13.6 to Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności rozstrzyganych zgodnie z Subklauzulą 20.1, i które Wykonawca będzie uprawniony dochodzić wyłącznie zgodnie z Subklauzulą 21.2 [Rozstrzyganie sporów]. W przeciwnym razie będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli.

Jeżeli Wykonawca złoży powiadomienie o roszczeniu w terminie określonym w akapicie drugim niniejszej Subklauzuli, zobowiązany będzie ponadto do przedłożenia Inżynierowi lub udostępnienia na polecenie Inżyniera:

- 4) wszelkich informacji i dokumentów uzasadniających zasadność złożonego roszczenia,
- 5) prowadzenia bieżących zapisów, jakie mogą być potrzebne do uzasadnienia każdego roszczenia przy czym Inżynierowi będzie przysługiwało prawo wglądu i monitorowania prowadzonych zapisów, a także uzyskania ich kopii, na co Wykonawca wyraża zgodę,
- 6) złożenia także innych powiadomień jeżeli w związku z wystąpieniem wydarzenia lub okoliczności, powodującej roszczenie zgodnie z Kontraktem wymagane jest przedłożenie także innych powiadomień.

Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie zawierało pełne szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wystąpienia przez Wykonawcę z roszczeniem wraz ze wskazaniem żadanego przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub dodatkowej płatności. Wykonawca złoży pełne szczegółowe roszczenie w terminie 42 dni, od dnia w którym Wykonawca dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staranności) o wydarzeniu lub okoliczności powodującej roszczenie. Termin na złożenie pełnego szczegółowego roszczenia może zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [*Uzgodnienie lub określenie*] w celu uzgodnienia lub określenia:

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [*Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania*] lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.

Ponadto jeżeli wydarzenie lub okoliczność, będące przyczyną roszczenia wywiera skutek ciągły, to Wykonawca:

(a) złoży roszczenie przejściowe (w tym przypadku pełne szczegółowe roszczenie będzie uważane za przejściowe);

(b) co miesiąc przedłoży kolejne roszczenia przejściowe zawierające w szczególności narastające opóźnienie lub zaktualizowaną kwotę roszczenia, oraz dalsze dodatkowe informacje i dokumenty uzasadniające zasadność złożonego roszczenia, wymagane przez Inżyniera oraz

(c) prześle ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania skutków wydarzenia lub okoliczności powodującej roszczenie. Termin na złożenie ostatecznego roszczenia może zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe ostateczne roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [*Uzgodnienie lub określenie*] w celu uzgodnienia lub określenia:

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [*Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania*] lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej.

Pod warunkiem, że Koszty wynikające z jakiegokolwiek roszczenia rozpatrzonego w trybie niniejszej Subklauzuli zostały udowodnione i uznane za należne zgodnie z Kontraktem, wówczas takie Koszty uwzględnione zostaną w Świadectwie Płatności, z zastrzeżeniem postanowień akapitu drugiego.

W przeciwnym razie Wykonawca uprawniony będzie wyłącznie do otrzymania płatności za tę część roszczenia którą udowodnił i która została uznana za należną zgodnie z

Kontraktem.

W tym przypadku wysokość płatności na rzecz Wykonawcy ustalana będzie proporcjonalnie do części tego roszczenia, jaką jest on w stanie udowodnić.

Niniejsza Subklauzula określa procedurę składania roszczeń, która zawiera dodatkowe wymogi w stosunku do innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie dla każdego roszczenia.

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do postanowień niniejszej Subklauzuli lub wymogów innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie dla danego roszczenia, wówczas Inżynier uwzględni wpływ w jakim takie niedopełnienie przez Wykonawcę ciężącego na nim obowiązku uniemożliwiło lub ograniczyło właściwe rozpatrzenie roszczenia.

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) oraz do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, wynikających z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz Subklauzuli 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności uzasadniają przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul.